
PHASE 1 
parking Cité Bruant 

Du 4 au 20 décembre 2023 
Et du 15 au 19 janvier 2024 

PHASE 2 
rue Gambetta 

Du 15 janvier au 29 mars 2024 

PHASE 3 
Place Saint-Amand 

et abords 
Du  11 avril au 21 juin 2024

ARGENTON-SUR-CREUSE 
AMÉNAGEMENT DE LA RUE GAMBETTA  ET DE SES ABORDS 

DU 4 DÉCEMBRE 2023 AU 21 JUIN 2024

Détails et plans sur les pages suivantes ► 



 
Emprise chantier travaux sur phase 3 
Route barrée 

 

► Nous interviendrons sur cette zone du 11 avril au 21 juin 2024. A�n de travailler en toute sécurité, mais également

dans un souci technique de réalisation des travaux, nous prévoyons de barrer la Rue Gambetta et de gérer les �ux de

la manière suivante :

►

►

Route barrée
Voies principales, sens de circulation
Voies secondaires et parking, sens de circulation

Accès à la Gare et au magasin M. Bricolage conservé
lors des travaux du carrefour

Allée piétonne Bruant 
Accès piéton ouvert pendant travaux 
phase 3 

Passage Gra�euil
Accès voiture ouvert pendant travaux 
phase 3 
Sortie parking  Bruant par rue Barra

Accès commerces et services

Maintien des di�érents accès pendant 
les travaux

PHASE 3 : PLACE SAINT-AMAND et ABORDS
De la rue Barra à la Place Saint-Amand

PLANNING ETABLI HORS INTEMPERIES ET ALEAS

Emprise chantier travaux sur phase 3

sens de circulation

L’accès au parking de la cité Bruant se fera via l’allée piétonne rue Bruant, en voiture par le passage approprié rue Gambetta
et la rue Barra

La sortie de ce parking se fera uniquement vers la rue Barra en remontant vers la rue Ledru-Rollin

L’accès à la gare et au magazin M. Bricolage sera conservé lors des travaux du carrefour.►

Sortie parking  Bruant par rue Barra
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